

Umbau HD Hbf
Phase H1
31.07.-09.09.2017
(Sommerferien)
Einbau Gleisdreieck
Linienetz Strab/SEV/Bus
Arbeitsstand April 2017

Linie	Umläufe:		Fahrzeug- vorgabe	Bedien- zeitraum
	Spitze	Tag		
21	5	4	3xEBO	wie 24
22	-	-	-	-
23	7	7	RNV8Z	wie 23
24	5	5	-	wie 24
25	5	5	-	wie 23
Summe	22	21	-	-
26	in Li. 5	in Li. 5	RNV6Z	wie 26
24 Bus	3	3	GB	wie 24

