

Heidelberg



Konversion Patton Barracks Rahmenplanung

Christoph Czolbe, Stadtplanungsamt
Heidelberg, 09.02.2017

www.heidelberg.de

Planungsschritte / Dialogischer Planungsprozess

1. Formulierung der Planungsziele



**1. Bürgerforum am
20.11.2014**

**Aufstellungsbeschluss für
den Bebauungsplan**

**Design Thinking
Workshop am 26.06.2015**

Expertenbeirat

**Aufgabenstellung für
Planeratelier**

Planungsschritte / Dialogischer Planungsprozess

2. städtebauliches Konzept



Planeratelier

Jurysitzung

**2. Bürgerforum am
17.09.2015**

**Gemeinderatsbeschluss
zur Beauftragung einer
Rahmenplanung**

Planungsschritte / Dialogischer Planungsprozess

3. Erstellung der Rahmenplanung



**2. Workshop mit
Wirtschaftsvertretern am
07.06.2016**

**3. Bürgerforum am
26.07.2016**

**Finalisierung der
Rahmenplanung**

Planungsschritte / Dialogischer Planungsprozess

4. Finalisierung der Rahmenplanung




**Anliegengespräch am
06.02.2017**

**Stadtteilgespräch am
09.02.2017**

**Gremienberatung und
Beschluss der
Rahmenplanung im März
2017**

Planungsschritte / Dialogischer Planungsprozess

5. weitere Schritte



**Schaffung von
Planungsrecht
(Bebauungsplanverfahren)**

Erschließungsplanung

Vermarktung

Realisierung

**(Konzeptentwicklung für
FNP-Flächen südlich der
Patton Barracks)**